

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

12. Rady města
konané dne 16.9.2019

Informace o průběhu investičních akcí města 2019

Předmětem předkládaného materiálu je:

- pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2019. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto materiálu (příloha č.1)
- informativní souhrnná tabulka (přehled) o plánu realizace výběrových řízení a způsobech zadání investičních akcí a velkých oprav schválených v rámci rozpočtu pro rok 2020 (příloha č.2)
- informace správce MK k opravě mostu a obslužné komunikaci u kamenolomu
- pravidelná informativní zpráva o aktuálním stavu a průběhu stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM"

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí

- informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2019
 - plán realizace výběrových řízení investičních akcí a velkých oprav schválených v rámci rozpočtu pro rok 2020
 - předložené informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM"
-

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramářová

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Vyjádření: Jednotlivé akce jsou projednávány v investičních poradách, na kontrolních dnech projektových prací a kontrolních dnech realizačních prací.
Odbor investic města doporučuje vzít materiály k jednotlivým investičním akcím pro rok 2019 i 2020 na vědomí.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro rok 2019 je Radě města předkládána informace o aktuálním stavu těchto akcí (příloha č.1). Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze - tabulka investic a velkých oprav.

Současně s aktuálními informacemi o průběhu investičních akcí a velkých oprav pro rok 2019 je Radě města předkládána informace o jednotlivých termínech výběrových řízení a způsobech zadání investičních akcí a velkých oprav schválených v rámci rozpočtu pro rok 2020, taktéž určených k realizaci v roce 2020 (příloha č.2).

S ohledem na průběh realizace stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ Nové Město na Moravě", která je realizována na základě uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem 3COMP s.r.o., jsou Radě města předkládány aktuální informace především z dosavadního průběhu a vzájemné komunikace v rámci realizace stavby (přílohy č. 3 - 5).

Informace správce MK k opravě mostu a nové obslužné komunikaci u kamenolomu: S ohledem na zrušení a ukončení veřejné zakázky na akci Rekonstrukce mostu ke kamenolomu, především z důvodu finanční náročnosti akce, a s ohledem na projekčně připravovanou novou komunikaci kolem ČOV, bude ze strany FIN Radě města a následně Zastupitelstvu města předložen, v rámci listopadového projednávání rozpočtu na rok 2020, návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2020 s tím, že akce Realizace rekonstrukce mostu by nebyla realizována a byla by nahrazena akcí Komunikace kolem ČOV.

Materiál obsahuje:

[Příloha - č.1- tabulka investic a velkých oprav \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.2 - termíny a způsob zadání VZ akcí pro rok 2020 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.3 - informativní zpráva o průběhu stavby \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.4 - rozbor plnění SoD dle mylníků \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.5 - předložené vícenáklady zhotovitele \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.6 - zápis jednání právníků \(pracovní\) \(Neveřejná\)](#)

Materiál projednán: průběžně v každé radě města

Přizváni:
