

# Město Nové Město na Moravě

## N Á V R H U S N E S E N Í

22. Rady města

konané dne 16.3.2020

---

### **Informace o průběhu investičních akcí města 2020**

Předmětem předkládaného materiálu je:

- pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2020. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto materiálu
- pravidelná informativní zpráva o aktuálním stavu a průběhu stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM" (příloha č. 2 - 5)

§ 102 odst. 3) z. o obcích

#### **I. Rada města bere na vědomí**

- informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020
  - informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě"
- 

---

Stanislav Marek  
místostarosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Ing. Andrea Kramárová
Zpracovatel:	Ing. Lubomír Kubík
Vyjádření:	Jednotlivé akce jsou projednávány v investičních poradách, na kontrolních dnech projektových prací a kontrolních dnech realizačních prací. Odbor investic města doporučuje vzít informace k jednotlivým akcím na vědomí.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy:

1/ V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro rok 2020 je Radě města předkládána informace o aktuálním stavu těchto akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - tabulka investic a velkých oprav.

2/ S ohledem na průběh realizace stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ Nové Město na Moravě", která je realizována na základě uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem 3COMP s.r.o., jsou v ostatních přílohách (2 - 5) tohoto materiálu Radě města předkládány aktuální informace z dosavadního průběhu stavby.

Materiál obsahuje:

[Příloha - 1 - tabulka investic a velkých oprav - 03 2020 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.2 - informativní zpráva o průběhu realizace projektu](#)

[\(Neveřejná\)](#)

[Příloha - č.3 - souhlas statika s betonáží stropních konstrukcí nástavby](#)

[\(Neveřejná\)](#)

[Příloha - č.4 - uzavřený dodatek č.4 ke smlouvě o dílo \(Neveřejná\)](#)

[Příloha - č.5 - žádost na IROP o po posun termínu dokončení stavby](#)

[\(Neveřejná\)](#)

Materiál projednán:

průběžně v každé radě města

Přizváni:

---