

rozhodnutí	č.j.	ze dne	PM	platnost	pozn.:
VPS - ÚR RSA Vlachovická - Fotbalová hřiště	MUNMNM/11554/2011	31.03.2011	31.03.2011		
VPS - dtto - dodatek č. 1	dtto	29.09.2011	29.09.2011		
VPS - změna názvu - dodatek č. 2	dtto	18.02.2015			na SFK - na PD Ing.Šolce - <b>NEPLATÍ</b>
SP - parkoviště, zpev.plocha pro popelnice, panelka 1 - parkoviště, zp.plocha pro popelnice 2 - přístupová panelka	MUNMNM/32102/2012-34	27.08.2012	18.09.2012		
SP - dtto - změna stavby před dokončením	MUNMNM/37914/2014-4	17.04.2014	06.11.2014		prodloužení termínu realizace
	MUNMNM/11809/2016-3	12.09.2016	30.09.2016		prodloužení termínu realizace
	MUNMNM/678/2021/5	03.03.2021	24.03.2021		prodloužení termínu realizace do 31.12.2025
vodoprávní povolení:	MUNMNM/32373/2012/7	13.09.2012	05.10.2012		
SO 17 - odvodnění HTU					
SO 19 - dešťová kanalizace (bez retenčky)					
SO 20 - odvodnění parkoviště a panelky					
dtto	MUNMNM/43592/2014/3	07.01.2015	27.01.2015		prodloužení termínu realizace
	MUNMNM/11773/2016/4	05.10.2016	26.10.2016		prodloužení termínu realizace
	MUNMNM/17090/2016/8	19.01.2017	10.02.2017		prodloužení termínu realizace - na SFK
	MUNMNM/695/2021/5	01.04.2021	23.04.2021		prodloužení termínu realizace do 31.12.2025
<b>PD Ing. Šolc: Fotbalové hřiště horní 01/2015</b>					
VPS - SP Rozšíření Vysočina arény - Fotbalové hřiště Vlachovická - 1. etapa - horní fotbalové hřiště	MUNMNM/8014/2015	29.10.2015	19.11.2015	19.11.2017	na SFK - <b>NEPLATÍ</b>
SO 02 - fotbal.hřiště horní					
PS 01 - osvětlení horního hřiště					
SO 05 - opěrná zeď					
vyrovňovací schody					
SO 25 - dočasné vybavení - sanit.kontejnery					
SO 17 - splašková kanalizační přípojka					
vodoprávní povolení - stavební povolení	MUNMNM/17285/2015/11	08.07.2015	05.08.2015	05.08.2017	na SFK - <b>NEPLATÍ</b>
SO 02.1 - drenáže pro horní fotbalové hřiště					
SO 27 - přeložky drenáží					
SO 18 - splašková kanalizace - jímka branky, zachytné kce, střídačky, ...	? ověřeno v PD, ale není uvedeno v rozhodnutí				
PS 03 - příprava pro zavlažování hor.hřiště	? ověřeno v PD, ale není uvedeno v rozhodnutí				
SO 04 - oplocení	? ověřeno v PD, ale není uvedeno v rozhodnutí				
SO 15.1 - přívod vody do areálu - pitná voda	? ověřeno v PD, ale není uvedeno v rozhodnutí				
SO 24.1 - venk.kabelové rozvody pro h.hřiště	? ověřeno v PD, ale není uvedeno v rozhodnutí				

požádat o prodloužení termínu dokončení rozstavěných staveb - my v 12/2024

propadlé = znovu - Ing. Šolc

vynětí ze ZPF - KUJI 69516/2010 OZP 1335/2010 z 14.09.2010 - platí