

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

22. Zastupitelstva města
konaného dne 13.6.2022

Informace o průběhu investičních akcí města 2022

Předmětem předkládaného materiálu je pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2022. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel:	Bc. Jaroslav Lempera
Schvalovatel:	Ing. Andrea Kramářová
Zpracovatel:	Ing. Lubomír Kubík
Vyjádření:	Jednotlivé akce jsou projednávány na poradách, kontrolních dnech projektových prací a kontrolních dnech realizačních prací. Odbor investic města doporučuje vzít veškeré informace k jednotlivým akcím na vědomí.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy:

V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro rok 2022 je Zastupitelstvu města předkládána informace o aktuálním stavu těchto akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - tabulka investic a velkých oprav.

Informace k projektu Úpravy fotbalového hřiště Sportovní v NMNM:

Přiznání dotace na realizaci projektu "Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě", číslo žádosti: RE21-00392, výzva Regiony 2021 z NSA, dosud není jisté, avšak poskytovatel dotace pro pokračování hodnocení požaduje dokončení výběrového řízení na veškeré části díla, které město bude realizovat, a které jsou předmětem žádosti o dotaci. V rámci projektu "Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě" v současnosti žádá město poskytovatele dotace o změnu rozsahu projektu a realizaci pouze prvních tří etap projektu - bez druhé tribuny (při snížení uznatelných nákladů o 616 tis. Kč vč. DPH, přičemž odhadovaná cena druhé tribuny v současné době (výrazné navýšení cen oceli a nedostupnost materiálů) může být kolem 1,8 mil. Kč vč. DPH). 1. a 2. etapa byla zrealizována a dokončena v roce 2022, 3. etapa (terénní úpravy a nové oplocení fotbalového hřiště v části za přístavbou ZŠ) bude realizována v roce 2023. Navíc město žádá poskytovatele dotace o prodloužení lhůty k dodání podkladů splnění principů 3E, v souvislosti s 3. etapou (odstranění zbytku valu a dokončení oplocení za přístavbou ZŠ), do 30.09.2022.

Materiál obsahuje:

[Příloha - č. 1 - tabulka investic a velkých oprav 05_2022 - 2 \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

průběžně v každé RM/ZM

Přizváni:
