

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

Objednatel : **Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích**
Sídlo : Myslibořice č.p. 1, 675 60 Myslibořice
IČO : 00839345
DIČ : NENÍ PLÁTCE DPH
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Zastoupený : paní **Bc. Michaelou Grmelovou**, ředitelkou a předsedkyní správní rady,
členkou správní rady

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Bc. Michaela Grmelová**, ředitelka a předsedkyně správní rady,
tel.: 734 698 645
e-mail: reditel@domovmysliborice.cz

b) ve věcech technických

1.2

Zhotovitel : **RONELI Stavby SE**
Sídlo : Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov
IČO : 29316731
DIČ : CZ29316731
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Zastoupený : tva

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

Smluvní strany uzavřeli tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

1.1 Předmět Smlouvy uvedený v čl. 2. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje o práce v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

2. CENA DÍLA

2.1 Cena díla uvedená v čl. 4 Smlouvy o dílo se z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy dle článku 1.1 tohoto Dodatku č. 1 mění následovně:

2.2 Cena dle SOD:

88 487 164,-Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 1:

2 300 540,42 Kč (bez DPH)

Celková cena celkem:

90 787 704,42 Kč (bez DPH)

13 618 155,66 Kč DPH 15%

104 405 860,08 Kč (včetně DPH)

(slovy: Stočtyřimilionůčtyřístapěttisícosmsetšedesát korun českých a osm haléřů).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílnou součástí je:

a) **Příloha č. 1** – Změnový list č. 1 včetně změnového položkového rozpočtu

V Myslibořicích dne

V Praze dne

Objednatel

Bc. Michaela Grmelová
Digitálně podepsal Bc.
Michaela Grmelová
Datum: 2022.11.09
14:48:50 +01'00'

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Bc. Michaela Grmelová
ředitelka a předsedkyně správní rady

Zhotovitel

Ing. Dušan Lošonský
Digitálně podepsal
Ing. Dušan
Lošonský
Datum: 2022.11.10
07:42:53 +01'00'

RONELI Stavby SE
Ing. Dušan Lošonský
člen představenstva

Ivana Vrzáčková
Digitálně podepsal Ivana
Vrzáčková
Datum: 2022.11.09 17:02:29
+01'00'

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Ivana Vrzáčková
členka správní rady