

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

19. Rady města
konané dne 13.11.2023

VZ "Opěrná zeď rybníka Slavkovice - 3. etapa"

Je předkládán návrh na zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby poslední 3. etapy opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích.

§ 102 odst. 3 zák.o obcích

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce "Opěrná zeď rybníka Slavkovice - 3. etapa" a v této souvislosti schvaluje:

- předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
- předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Opěrná zeď rybníka Slavkovice - 3. etapa"
 - starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Opěrná zeď rybníka Slavkovice - 3. etapa", a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.
-

Bc. Jaroslav Lempere
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempere
Schvalovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: - odbor INV doporučuje ke schválení
- průběh projednán s osadním výborem
- akce zařazena do rozpočtu 2024

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ██████████ bez DPH
zahájení výběrového řízení: 15.11.2023
lhůta pro podání nabídek: 30.11.2023
předpoklad podpisu smlouvy: do 20.12.2023

doba plnění veřejné zakázky:

Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 2.4.2024. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.9.2024. Pro vlastní provádění stavebních prací je stanoven následující závazný postup:

- Z důvodu snahy minimalizovat dobu a úroveň vypuštění rybníka (zamezení růstu vegetace na dně rybníka) bude stavba realizována ve dvou samostatných etapách.
- V první etapě bude možné realizovat práce na všech částech stavby (opěrná zeď, kamenná rovnanina, požerák). Po tuto první etapu bude rybník zcela vypuštěn (při výměně požeráku), či s minimálně možnou hladinou (při budování kamenné rovnaniny). Práce na požeráku a úseku kamenné rovnaniny budou dokončeny nejpozději do 30.6.2024.
- Ve druhé etapě bude možné realizovat už pouze úsek tvořený opěrnou zdí. Při provádění těchto prací bude rybník vypuštěn pouze na nezbytně nutnou úroveň pro možnost provádění prací na opěrné zdi.

Materiál obsahuje:

[Příloha - situace \(Veřejná\)](#)

[Příloha - zadávací podmínky \(Veřejná\)](#)

[Příloha - obchodní podmínky návrh smlouvy \(Veřejná\)](#)

[Příloha - seznam dodavatelů \(Neveřejná\)](#)

Materiál projednán:

Přizváni:
