

↑ Číslo záznamu ↓	↑ Název ↓	↑ Popis ↓	↑ Nejdřívější zahájení ↓	↑ Požadované dokončení ↓	↑ Plánované dokončení ↓	↑ Stav ↓
1850	MČ Slavkovice	Objednávám následující práce na dětském hřišti v MČ Slavkovice: - výměna žebřík na věži se skluzavkou - kontrola kotvících lan na pyramidovém lezeckém prvku - opravit návštěvní řád	09. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1849	MČ Jiřkovice	Objednávám následující práce na dětském hřišti u KD v MČ Jiřkovice: - cedule s návštěvním řádem a zároveň následující práce na DH na fotbalovém hřišti: - oprava střechy na věži se skluzavkou - vyměnit šplhací lano	09. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1848	MČ Hlinné	Objednávám následující práce na dětském hřišti v MČ Hlinném: - natření šikmé lezecké stěny u věže se skluzavkou - utažení + podlepení hmatníků na šikmé lezecké stěně - vyměnit žebřík u věže se skluzavkou - opravit kolotoč - natřít dřevěnou konstrukci na šplhací sestavě - upravit ukotvení návštěvního řádu	09. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1847	MČ Petrovice	Objednávám ceduli na provozní řád dětského hřiště v MČ Petrovice.	09. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1846	Borovice + smrk náměstí	Objednávám následující práce na Vratislavově náměstí: - odstranění obručí na borovici - obejít všechny a kde zůstaly, tak odstranit - povolit obruče u smrku, které drží el. kabely k vánočnímu osvětlení	09. 09. 2025	19. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1845	Odvodnění cesty Rokytno	Objednávám zdrenážování cesty, Rokytno parc. č. 446/3.	09. 09. 2025	31. 10. 2025	není stanoveno	Přijato
1844	DPS	Objednávám následující práce u DPS na ul. Žďárská: - úprava meze - odstranění náletů, odstranění pařezů a kořenů, doplnit zeminu zaset travní semeno - ořezat keře ve dvoře	09. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1839	dětské hřiště ul. Malá_1	Objednávám opravu pyramidové lanové prolézačky - chybí dvě křížové spojky lan.	08. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1838	dětské hřiště ul. Budovatelů	Objednávám následující práce na dětském hřišti na ul. Budovatelů: - natřít lavičky na dětském hřišti - vyměnit prkno na lavičce u odpadkového koše - zapustit do země dlaždice na kterých je umístěn odpadkový koš - vyměnit sedátko na řetězové houpačce (nové mám u sebe v kanceláři) - vyměnit lano na houpačce hnízdo - natřít žebřík na věži se skluzavkou - natřít šikmou lezeckou stěnu na věži se skluzavkou - vyměnit madla na pružinovém houpadle (neodpovídají normě) - očistit návštěvní řád - očistit lezeckou stěnu ve tvaru chobotnice - oprava lanové dráhy - uvolněné ukotvení v zemi - oprava lanové dráhy - náslapné plošiny některé jsou uvolněné, některé ulomené	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1837	dětské hřiště ul. Hornická + ul. Hájkova	Objednávám následující opravy na dětském hřišti na ul. Hornická a ul. Hájkova: - doplnit chybějící plotovku na vstupní brance k dětskému hřišti (leží vedle plotu) - výměna prkna na jedné z laviček, zbývající lavičky natřít	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1836	víceúčelové hřiště ul. Německého	Objednávám přesun lavice na sloupky k sítím na ul. Německého u Pomněnky. Někdo lavici přesunul na herní plochu je tedy potřeba ji přesunout zpět na zpevněnou plochu.	05. 09. 2025	12. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1835	ul. Německého - hřištata	Objednávám následující práce na dětském hřišti a víceúčelovém hřišti na ul. Německého (pod Pomněnkou): - nainstalovat nový návštěvní řád u dětského hřiště - uvolněný šroub na sedáku u řetězové houpačky (protáčí se) - doplnit jeden gumový čtverec (určený jako dopadová plocha - ještě by měly být na překladišti) nahoru k nástupu na skluzavku - zapustit ho do povrchu aby nebyl vytvořený schod - zrandapovat zpevněnou plochu mezi cyklostezkou a vstupní branou na víceúčelové hřiště	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1833	Dětské hřiště ul. Drobného	Objednávám následující opravy na dětském hřišti na ul. Drobného (u Enpeky): - opravit rozbitý odpadkový koš (pod vrbou) - doplnit/opravit uhnílé kůly na palisádovém ohraničení pískoviště - přidělat nové červené sedátko na vahadlové houpačce - doplnit chybějící a dotáhnout/podlepit uvolněné chyty na lezecké stěně - opravit šikmou nástupní plošinu k věži na skluzavce (je upadené první prkno - opřeno u plotu)	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1832	Dětské hřiště ul. Malá	Objednávám následující opravy na dětském hřišti na ul. Malá: - odstranit uvolněný roztržený banner na třídní odpadu (vedle koše ve tvaru žáby) - natřít šikmou lezeckou stěnu vedoucí k věži se skluzavkou - opravit/objednat nové schůdky k věži se skluzavkou	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1831	víceúčelové hřiště Tyršova	Objednávám následující práce na víceúčelovém hřišti na ul. Tyršova (vedle červeňáku): - vyměnit roztržené ochranné sítě za nové - koupit a nainstalovat dvě nové sítě na "florbalové" branky	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato

1830	dětské hřiště u sportovní haly	Objednávám následující opravy na dětském hřišti u sportovní haly: - doplnit či vyměnit uhnílé kůly v palisádovém - opravit/ dotáhnout povolené šrouby u pružinových houpadel slon a žirafa - uvolněné ukotvení (kýve se)	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1829	Dětské hřiště ul. Mendlova	Objednávám následující opravy na dětském hřišti na ul. Mendlova: - natřít lezeckou stěnu hnědou barvou - opravit dvě uvolněné podhrabové desky u plotu mezi domečkem ve tvaru kosa a řetězovou houpačkou	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1828	Dětské hřiště ul. Dukelská	Objednávám níže vypsané opravy na dětském hřišti na ul. Dukelská (velryba): - do plotu doplnit jednu šedou plotovku - opravit bránu mezi dopravním a street hřištěm	05. 09. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1827	Instalace DZ	Instalace DZ B16 3,5m na železniční viadukt ul. Malá/Lesní.	05. 09. 2025	19. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1819	banner víceúčelové hřiště	Při vyvážení koše delfín u víceúčelového hřiště u lázní prosím o odstranění utrženého vybledlého banneru s básničkou na třídění odpadu, děkuji.	26. 08. 2025	12. 09. 2025	05. 09. 2025	Realizováno
1818	oprava sítě	Při obnově povrchu na víceúčelovém hřišti u Městských lázní, prosím o opravu záchytných sítí na tomto hřišti, děkuji	26. 08. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1817	odstranění stromu	V hlášení závad! Dodržet termín! Prosím o odstranění suchého stromu na ul. Borová vedle silnice. Mezi domy č.p. 1653 a 1659.	26. 08. 2025	30. 09. 2025	29. 08. 2025	Realizováno
1813	výměna šplhacích lan	V hlášení závad, prosím prioritně: - vyměnit lano na dětském hřišti na ul. Mendlova - vyměnit lano na dětském hřišti na ul. Budovatelů	25. 08. 2025	12. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1812	kontejner	V prvním či druhém týdnu v září bude probíhat ořez borovic na Vratislavově náměstí, prosím o přistavení kontejner na větve. Údržbu provede Ta Zahrada.	01. 09. 2025	12. 09. 2025	05. 09. 2025	Realizováno
1810	Porucha VO na cyklostezce na Pohledec	Dne 20.8. byla hlášena porucha VO na cyklostezce na Pohledec (některá světla prý nesvítí). Prosím o opravu. Děkuji. PP	25. 08. 2025	05. 09. 2025	09. 09. 2025	Realizováno
1809	u rybníka Koupaliště	V hlášení závad - prioritně! Prosím o ořez dvou větví a zatření řezů na vrbě v rohu hráze rybníka (pod parkovištěm) jedna je ulomená a druhá má zlámané suché větve. Zároveň prosím o odklizení suchých větví okolo stromu a na hromadě v blízkosti stromu.	19. 08. 2025	06. 09. 2025	08. 09. 2025	Realizováno
1808	ul. Dukelská - kuličky	V hlášení závad prioritně! Prosím o opravu vahadlové houpačky - urvané jedno sedátko (nachází se v potoku - když se sejde z meze, tak se nachází po pravé straně). Odklizení kuliček ze sedacích pytlů.	19. 08. 2025	30. 08. 2025	25. 08. 2025	Realizováno
1807	Sečení Domov Kamélie	V hlášení závad - Prioritně! Prosím o posekání travnatého pruhu (p.č. 280/1) mezi domovem Kamélie a plotem pod zahrádkami.	18. 08. 2025	19. 09. 2025	05. 09. 2025	Realizováno
1806	kácení_12	Prosím o odstranění borovice kleče u BD Budovatelů 1482 (směrem z Komenského náměstí)	03. 11. 2025	21. 11. 2025	není stanoveno	Přijato
1805	Oprava DZ Maršovice	Prosím o opravu textu dodatkových tabulek pod DZ A22-Jiné nebezpečí (Zimní údržba pluhováním bez posypu)v Maršovcích u čp 64 a 67.	13. 08. 2025	31. 10. 2025	není stanoveno	Přijato
1802	kaštany náměstí	Do pravidelné zálivky zahrnou kaštany a mladé stromy na náměstí.	11. 08. 2025	03. 10. 2025	není stanoveno	Přijato
1801	Drobného 1301	Prosím o ořez keřů před domem na ul. Drobného před vchodem č. 1301.	11. 08. 2025	05. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1792	záhon Žďárská	Prosím o úpravu záhonu u domu č.p. 722, 723 na ul. Žďárská. Redukce keřového porostu v záhonech, určitě zůstanou růže, rododendrony, dovést kameny + štěpka. Přesné úpravy budou domluveny na společné obchůzce.	18. 08. 2025	12. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1791	ořez keřů	Prosím o úpravu zeleně u budov škol a školek než půjdou děti zpět do škol - ořez keřů (odstranění náletů z keřů) u přístavby I. ZŠ, ul. Školní, ul. Tyršova (mezi zastávkou MHD a přechodem), u budovy Haliny (kromě ořezů thují i vyplet), podél chodníku na ul. Žďárská (mezi sídlištěm a mostem - směrem u obchodu IVA) Posekat za budovou II. ZŠ (mezi budovou a tělocvičnou/atletickým stadionem).	18. 08. 2025	29. 08. 2025	29. 08. 2025	Realizováno

1790	ul. Drobného x ul. Smetanova	Prosím o odstranění keřů u parkoviště u křižovatky ul. Drobného a ul. Smetanova. Část přesunout k výdejnímu boxu u kontejnerového stání.	05. 08. 2025	29. 08. 2025	29. 08. 2025	Realizováno
1789	ul. Veslařská	Prosím o odstranění keřů podél silnice na ul. Veslařská, prosychají a již plně neplní svoji funkci. Jedná se o 3x skupiny keřů po pravé straně směrem na Bělisko na p.č. 883/1, od domu č.p. 289. po dům č.p. 288.	05. 08. 2025	29. 08. 2025	není stanoveno	Přijato
1788	Informační tabulky	Prosím o úpravu informačních cedulek chodník se v zimě neudrží a následně jejich umístění k začátku zimního období.	05. 08. 2025	01. 11. 2025	není stanoveno	Přijato
1787	Úprava pěšiny	Prosím o úpravu cca 50m pěšiny na ul. Německého od Domov Poměnka k chodníku na ul. Žďárská.	05. 08. 2025	28. 11. 2025	není stanoveno	Přijato
1786	Oprava zpomalovacích prahů	Prosím o opravu zpomalovacích prahů na ul. Karníkova a ul. Jánská v NMNM.	04. 08. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1781	úprava travnaté plochy	V hlášení závad - prioritně! Prosím o úpravu travnaté plochy na parkovišti u PČR. Jedná se o trojúhelník trávy mezi parkovištěm a plotem, po pravé straně po příjezdu na parkoviště. Zeleň nahradit dracemou v tloušťce cca 10 cm.	01. 08. 2025	18. 08. 2025	18. 08. 2025	Realizováno
1780	ořez kolem cyklostezky	Prosím o ořez dřevin podél nové části cyklostezky po pravé straně mezi PČR a a mostem, větve lezou do lamp veřejného osvětlení.	01. 08. 2025	29. 08. 2025	29. 08. 2025	Realizováno
1779	úpravy ul. Radnická	Prosím o následující práce na ul. Radnická (pozor na sítě!). Radnická 1004: - odstranění borovice - vyfrézování pařezů - ořez keřů - zasazení Pustorylu (nákup-objednání) - úprava podél plotu Radnická 1005: - ořezat keře Radnická 1006: - vyfrézovat pařez - dosázet thůje podél silnice vyměnit uschlé podél silnice	03. 11. 2025	07. 11. 2025	není stanoveno	Přijato
1777	DZ B13 se symbolem 7,5 t	Prosím zajištění dopravního značení B13 se symbolem 7,5t, s instalací až dle upřesnění požadavku správcem komunikace na sloup VO ul. Mendlova a ul. Pavlovova v NMNM. Zatím neinstalovat!! Děkuji.	01. 08. 2025	16. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1776	Záhon na Komenkého	Prosím o vypleť záhonu na Komenkého náměstí před obchodním domem a u silnice- prioritně záhon po levé straně u křižovatky směrem z Vratislavova náměstí. Zároveň navést štěrka na tyto záhony.	31. 07. 2025	08. 08. 2025	není stanoveno	Přijato
1775	Pěší cesta mezi MČ Rokytno a MČ Maršovice	V hlášení závad - prioritně! Prosím prosekání cesty mezi MČ Rokytno a MČ Maršovice. jedná se p.č. 209/2 a 368/3. Mapu posílám emailem.	31. 07. 2025	15. 08. 2025	15. 08. 2025	Realizováno
1774	plocha u cyklostezky	V hlášení závad - prioritně! Prosím o posekání trávy na p.č. 541 (parcela po levé straně cyklostezky směrem od Kazmírova rybníka a garážema)	31. 07. 2025	18. 08. 2025	18. 08. 2025	Realizováno
1767	Pěší cesta do Petrovic	Prosím o posekání trávy kolem nové pěší cesty do Petrovic, stačí po levé straně směrem od NMnM do Petrovic (údržbu pravé strany provedeno přes OV Petrovice). Zároveň prosím o zařazení pravidelné údržby kolem této cesty v režimu 2xročně a to červen, září.	28. 07. 2025	15. 08. 2025	30. 08. 2025	Realizováno
1764	Dovoz kačírku	Prosím o doplnění dopadové plochy z kačírku na níže vypsaná dětská hřiště: ul. Budovatelů ul. Křenkova ul. Drobného ul. Hájkova	23. 07. 2025	29. 08. 2025	29. 08. 2025	Realizováno
1763	ořez větví	Prosím o následující ořezy větví: 1. na autobusovém nádraží ořez větví na borovici u nástupiště č.9 2. na hornické vedle vchodu 980, na smrku nad kontejnery - vzít první 2-3 patra 3.na ul. Vlachovická ořezat větve na dřevinách co rostou nad chodníkem mezi odbočkou na Purkyňku a Medínem.	23. 07. 2025	29. 08. 2025	05. 09. 2025	Realizováno
1761	Odinstalace vánočního osvětlení z borovic na náměstí.	Prosím o odstranění vánočního osvětlení z borovic na náměstí. Koncem srpna se budou stříhat. Děkuji.	01. 08. 2025	15. 08. 2025	15. 08. 2025	Realizováno
1760	Instalace odp. košů a stojanu na sáčky na psí exkrementy	Dobrý den, prosím o instalaci dvou ks odpadkových košů a stojanu na sáčky na psí exkrementy k Poměnce. Děkuji	10. 07. 2025	08. 08. 2025	není stanoveno	Přijato
1747	Radnice_1	Prosím o ořez keřů před u radnice: - ořezat větev rostoucí nad schodištěm pod radnicí směrem na Palackého náměstí - ořezat keře vedle schodiště aby nelezly do schodiště a zároveň aby nešly do fasády přilehlého domu - ořez keře vpravo od hl. dveří u radnice (když se z nově vydlážděného parkoviště koukám na radnici)	18. 07. 2025	31. 07. 2025	29. 08. 2025	Realizováno

1746	dětské hřiště u Koupaliště	Prosím o vyčištění rybího pružinového houpadla, dorazovou gumu na vahadlové houpačce a rahno nad řetězovou houpačkou. Dále prosím o dosypání kačírku na dopadové ploše pod herní sestavou se skluzavkou.	17. 07. 2025	31. 07. 2025	05. 09. 2025	Realizováno
1743	Instalace laviček a odpadkových košů	Zdravím, prosím o objednání laviček do parku u kostela. Stejně jako na Vr. náměstí. Dále prosím ty původní opravit a dvě umístit k nové cyklostezce u Kazimírova rybníka. Dle schválených standardů musí být poddlážděny. Dále prosím o objednávku 5 ks odpadkových košů od firmy Streetpark . V příloze zasílám tabulku standardů, kde je k dispozici katalog košů. Jednalo by se o typ MAG KMA 112 se svislým dřevěným obložením. Umístění laviček i košů upřesníme až budou k dispozici. Děkuji. Tento požadavek zároveň odesílám na tabulku požadavků prací. Dále prosím o informaci k doplnění VO u zastávky ČD a výměnu světel v budově radnice. Děkuji	21. 07. 2025	21. 08. 2025	není stanoveno	Přijato
1742	Křídlatka	Prosím o postřik Křídlatky v následujících lokalitách: - parkoviště pod budovou ZUŠ - pod mostem u kruhového objezdu na ul. Nečasova (parkoviště u mlýna) - u evangelického kostela - na ul. U Jatek u koryta potoka naproti domu č. 324	16. 07. 2025	31. 07. 2025	15. 08. 2025	Realizováno
1735	Oprava komunikace Svárov	Dobrý den, prosím o opravu výtluků komunikace Svárov. Jedná se i o penetrační povrch.	14. 07. 2025	08. 08. 2025	není stanoveno	Přijato
1731	hřbitov Olešná zed'	Prosím o očištění a opravení hřbitovní zdi v Olešné v části od "pletivového" plotu po márnici.	09. 07. 2025	31. 08. 2025	31. 08. 2025	Realizováno
1730	hřbitov Olešná ořez stromů	Prosím o ořez větví na smrkách na p.č. 387/2 u zdi hřbitova v Olešné a dále o odstranění náletových dřevin v okolí celé hřbitovní zdi.	09. 07. 2025	31. 08. 2025	31. 08. 2025	Realizováno
1726	Vybudování základny pod nový BUS přístřešek Slavkovice	Prosím o vybudování základny pod nový BUS přístřešek v MČ Slavkovice.	08. 07. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1716	Zálivky 2025	Dle domluvy prosím o pravidelnou zálivku u mladých stromů. První zálivka tento pátek 27.6.2025 a pak každých 14dní (dle klimatických podmínek či dle domluvy) Letošní výsadba: 1. ul. Maršovská - 6x 2. za Billou - 1x 3. alej Tři kříže - celá alej 4. výsadba u pěší komunikace na Petrovice - 10x 5. ul. Žďárská tuje Loňská výsadba: 1. stromy kolem Poměnky 2. 3x strom ul. Hornická 3. Buk + stromy u cyklostezky na ul. Vlachická (Medin-Aréna) 4. 3x ul. Háková u dětského hřiště 5. Karníkova dětské hř. 6. ul. Luční před BD 1316/1317 7. p.č. 3037/140 mezi kolejemi a rod. domy 8. ul. Pavlovova p.č. 1703/1 mezi BD a školkou 9. u nového BD domu na ul. Purkyňova Předloňská výsadba: 1. sad na koupališti 2. u cyklostezky směrem na Novou Ves 3. u cyklostezky "Nečasova" 2x strom mezi Kazmírákem a garážemi 4. u červeňáku 5. alej na ul. Bělisko směrem ke koupališti 6. u katolického hřbitova 7. dět. hř. u Enpeky 8. ul. Nad Městem - alej 9. nad Kodusem Vánoční strom na náměstí	27. 06. 2025	30. 09. 2025	není stanoveno	Přijato
1706	dětské hřiště u Pomněnky	Prosím o součinnost při výstavbě dětského hřiště, bude se jednat o terénní úpravy, dovoz zeminy, dle potřeb při výstavbě svahové skluzavky.	23. 06. 2025	30. 06. 2025	není stanoveno	Realizováno
1703	Vyčištění vpusti - Petrovice	Dobrý den, prosím o vyčištění vpusti na okraji vozovky u nemovitosti č.40 v Petrovicích. Foto zasílám emailem. Děkuji předem. S pozdravem Jarka Slánská	19. 06. 2025	27. 06. 2025	27. 06. 2025	Realizováno
1700	ul. Budovatelů	Dle domluvy prosím o opravu povrchu na sportovním hřišti na ul. Budovatelů.	17. 06. 2025	31. 07. 2025	není stanoveno	Přijato
1697	Úprava chodníku na ul. Tyršova	Prosím o úpravu/zarovnání chodníku na ul. Tyršova u domu čp 445.	16. 06. 2025	30. 11. 2025	není stanoveno	Přijato
1678	víceúčelové hřiště Mírová	Na víceúčelovém hřišti na ul. Mírová je rozbitá jedna z fotbalových branek, prosím o opravu v případě, že oprava nebude možná (finančně či technologicky) prosím o objednání nové. Zároveň je nutné vyměnit jednu "sít" na pingpongovém stole.	04. 06. 2025	20. 06. 2025	není stanoveno	Přijato
1677	Provedení stavebních prací v rámci montáže přístřešků na kontejnery na ul. Budovatelů v NMNM	Provedení stavebních prací v rámci montáže přístřešků na kontejnery na ul. Budovatelů v NMNM. Vlastní výrobu a montáž přístřešků bude na základě samostatné objednávky zajišťovat jiný dodavatel. Časový předpoklad realizace je v období 09-10/2025 v závislosti na upřesnění dodávky a montáže přístřešků ze strany jiného dodavatele. Objednatel sdělí dodavateli přesný termín do kdy musí být stavební připravenost pro montáž přístřešků zajištěna minimálně 30 dnů předem. Po ukončení montáže přístřešků sdělí tuto informaci objednatel dodavateli a dodavatel v termínu do 14 dnů od tohoto sdělení zajistí dokončení všech prací.	01. 09. 2025	31. 10. 2025	není stanoveno	Přijato

1655	odstranění náletů	Prosím o pořezení náletových dřevin vedle BD Tyršova 731 a RD na ul. Monseova 541. Bude potřeba vytrhat i pařezy a kořeny, aby se tam nálety neobjevovaly v takové míře. A celou plochu upravit pro sečení.	23. 05. 2025	27. 06. 2025	není stanoveno	Přijato
1647	Instalace nových košů	Prosím o instalaci dvou plastových košů ke KD v Jiřikovcích. Děkuji. PP	02. 06. 2025	20. 06. 2025	není stanoveno	Přijato
1645	Oprava propustku	Prosím o opravu propustku v lokalitě Zahradníkův kout.	22. 05. 2025	06. 06. 2025	není stanoveno	Přijato
1628	Studnice	Na dětském hřišti v MČ Studnice prosím o vytvoření dopadové plochy kolem skluzavky z pryžových dlaždic co jsou na překladišti.	12. 05. 2025	30. 06. 2025	10. 07. 2025	Realizováno
1619	zeleň u hřbitova	Do pravidelné údržby prosím zahrnout i plochy kolem hřbitova - konkrétní práce + rozsah domluvit buď se mnou, nebo s panem Benešem.	06. 05. 2025	31. 12. 2025	není stanoveno	Přijato
1617	hřbitov v Olešné	Prosím o opravu plotu v horní části hřbitova v Olešné. Bližší info po domluvě.	06. 05. 2025	31. 08. 2025	30. 07. 2025	Realizováno
1594	Rokytno	Prosím o ořez živého plotu kolem sportovního areálu na Rokytně a dále o ořez náletových dřevin v okolí Arche.	09. 04. 2025	30. 04. 2025	30. 08. 2025	Realizováno
1593	Pohledec	Prosím o posekání dvou neprodaných parcel v MČ Pohledec. Jedná se o parcely č. 620/1 a 617/5. Posekat 2-3x za rok (duben, říjen případně červenec).	09. 04. 2025	31. 10. 2025	05. 09. 2025	Realizováno
1590	ohraničení zeleně	Prosím o ohrazení zeleně pomocí dřevěných sloupků a lana, u vjezdu na cyklostezku u Kazmírova rybníku. Před stavbou sloupků je nutné upravit plochu, odvézt stávající zeminu, navést ornici a zaset travní semeno. Po pravé straně vedle plotů rodinných domů odstranit 3-4 stromy, které jsou "podměrečné". Zároveň po domluvě s p. Šoustarovou položit kabel optiky a vytvořit vjezd na soukromý pozemek dle domluvy s p. Hallerem.	08. 04. 2025	25. 04. 2025	05. 09. 2025	Realizováno
1506	Výměna osvětlovacích těles v budově radnice	V provozním rozpočtu org.124 je na rok 2025 vyčleněno 250 000 Kč na I. etapu výměny svítidel v kancelářích a na chodbách budovy radnice. Nabídka vhodných svítidel předána p. Heralovi.	01. 04. 2025	31. 08. 2025	není stanoveno	Přijato
1505	Uprava osvětlení zadní strany budovy radnice	Zrušení stávajícího osvětlení zadní strany budovy radnice. Instalace osvětlení parkoviště a zadního vchodu radnice opatřeného pohybovým čidlem.	01. 03. 2025	31. 05. 2025	není stanoveno	Přijato
1493	Oprava MK v Olešné	Prosím o opravu MK u roubenek a od č.p. 90 po cca č.p. 94 95	03. 02. 2025	29. 08. 2025	není stanoveno	Přijato
1492	Demontáž VR	Prosím o postupnou demontáž VR v NMnM a MČ, dle požadavku správce VR.	27. 01. 2025	31. 12. 2025	není stanoveno	Přijato
1490	Oprava mostku od ul. Pavlovova k ul. Dukelská	Prosím o opravu mostku od ul. Pavlovova k ul. Dukelská.	01. 04. 2025	31. 08. 2025	31. 03. 2025	Přijato
1487	Oprava chodníku ul. Mendlova	Oprava chodníku ul. Mendlova levá část	01. 04. 2025	30. 11. 2025	není stanoveno	Přijato
1479	Přechod Nečasova	Přechod Nečasova, dokumentaci zašlu po vypracování	01. 09. 2025	31. 10. 2025	není stanoveno	Přijato
1471	místo pro kontejnery a chodník, ul. Německého	chodník ze zámkové dlažby a plocha pro kontejnery ze zámkové dlažby/betonu (u Pomněnky)	15. 05. 2025	30. 06. 2025	není stanoveno	Přijato