

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

64. Rady města
konané dne 7.9.2026

PD Fotbalové hřiště Vlachovická - etapa 3 - ukončení smlouvy o dílo

Předmětem tohoto materiálu je návrh na ukončení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace III. etapy fotbalového hřiště Vlachovická v průběhu rozpracovanosti.

§ 102 odst. 3 zák.o obcích

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. NMNMSML20250388 ze dne 02.07.2025, jejímž předmětem je ukončení projekčních prací pro stavbu „Fotbalová hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě – etapa III“, mezi zhotovitelem GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 15544451 a městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 jakožto objednatelem v souladu s přiloženým návrhem a pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu této Dohody.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Mgr. Daniela Krejčí
Zpracovatel:	Ing. Lubomir Kubík
Vyjádření:	odbor INV doporučuje ke schválení
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:10

Text důvodové zprávy:

Dne 02.07.2025 uzavřelo město Nové Město na Moravě s firmou Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí smlouvu dílo na zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Fotbalová hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě – etapa III“. V dosavadním průběhu zpracování však došlo k řadě významných změn, které se výrazně dotýkají (nebo se do předpokládaného zahájení realizace II. a III. etapy dotknou) projektovaných objektů a vyvolávají v nich významné změny. Jedná se zejména o rozhodnutí o přednostním vybudování objektu kabin 3, které generuje poměrně velké změny v objektech kabin 1, parkoviště, přístupech, apod. vč. dopadu na objekty připravované v etapě III. Z toho důvodu se jeví jako nejvhodnější řešení práce dle stávající smlouvy ukončit a další rozvoj areálu řešit následným postupem, který bude reflektovat stav po dohodnutých změnách, například i nyní logické sloučení II. a III. etapy, apod. Za rozpracovaný předmět díla město ještě doplatí zhotoviteli zbývající částku ve výši 105.000,- Kč bez DPH + příslušné DPH.

Materiál obsahuje:

[Příloha - č. 1 - návrh Dohody o ukončení SoD \(Veřejná\)](#)
[Příloha - č. 2 - příloha k Dohodě \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

Přizváni: