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Dobrý den,
níže posílám zápis ze schůzky k projednání podmínek připravované "Smlouvy o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby Cyklostezka Nové Město na Moravě - Radňovice" , která proběhla dne 
22.5.2025.

Přítomni:
Město NMNM - Lempera, Krejčí, Fila, Z.Grepl, Ošmerová, Koudelová, Dvořák, Hemza
Obec Radňovice - Dvořák

Tato schůzka navazuje na společné projednání zadání projekčních prací, které proběhlo dne 
12.2.2025. Oproti závěrům tohoto projednání došlo k následujícím změnám a skutečnostem:
- ze strany Města byla podána žádost na Kraj Vysočina o dotaci na PD na obě části stavby, tj. na část 
Města i na část Radňovice
- pro účely této žádosti byla ze strany projektanta předložena nová společná cenová nabídka na 
projekční práce ve výši 472.000,-Kč
- žádost o dotaci byla poskytovatelem schválena, Město obdrží dotaci ve výši 400.000,-Kč
- dle podmínek dotace musí být projektová dokumentace dokončena a proplacena nejpozději do 
31.10.2026 (žádné jiné podmínky nejsou)
- před zahájením dalšího procesu přípravy stavby musí být mezi Městem NMNM a Obcí Radňovice 
uzavřena smlouva o spolupráci, kde budou sjednány základní podmínky přípravy, realizace a 
následného provozování stavby

Projednáno, dohodnuto:

1) Celou stavbu cyklostezky na katastru NMNM i na katastru Radňovic bude svým jménem zajišťovat 
Město.

2) Náklady na projekční přípravu budou rozděleny dle délky cyklostezky (celková délka cca 1.800 m, 
na k.ú. Radňovice délka cca 1.070 m, na k.ú. NMNM délka cca 730 m) >> podíl Radňovice/NMNM 
bude 60% / 40%, cena dle nabídky projektanta 472.000,-Kč, dotace ve výši 400.000,-Kč, doplatek ve 
výši 72.000,-Kč, tj. Radňovice 60% ve výši 43.200,-Kč, Město 40 % ve výši 28.800,-Kč, ze strany 
Radňovic bude Městu uhrazeno formou investičního příspěvku před objednáním PD.

3) Náklady na realizaci stavby budou rozděleny dle skutečnosti na základě samostatných 
projektových dokumentací a rozpočtů stavby cyklostezky na jednotlivých katastrálních územích, ze 
strany Radňovic bude Městu uhrazeno formou investičního příspěvku dle ceny vzešlé z výběrového 
řízení na zhotovitele stavby, a to před uzavřením SOD se zhotovitelem stavby. Shodně budou řešeny i 
případné vícepráce / méněpráce v průběhu stavby. Náklady k rozdělení budou poníženy o případně 
získané dotace.

4) Náklady na související činnosti při realizaci stavby (AD, TDS, koordinátor BOZP, archeologové) 
budou rozděleny procentuálně dle skutečných nákladů stavby cyklostezky na jednotlivých 
katastrálních území, a to dle ceny vzešlé z výběrového řízení na zhotovitele stavby, ze strany 
Radňovic bude Městu uhrazeno formou investičního příspěvku před uzavřením příslušných smluv / 
objednávek. Náklady k rozdělení budou poníženy o případně získané dotace.

5) Na obě části stavby dle katastrálních území bude vypracována samostatná projektová 
dokumentace a bude zajištěno samostatné povolení záměru a samostatné kolaudační rozhodnutí. 
Soňa Ošmerová ověří, zda je toto z pohledu uvažované dotace SFDI možné.

6) Po kolaudaci stavby tato zůstane celá v majetku Města po dobu udržitelnosti projektu z pohledu 
získané dotace (předpoklad 5 let). Nejpozději do 1 roku po skončení doby udržitelnosti bude část 
stavby na katastrálním území Radňovic bezúplatně převedena do majetku Obce Radňovice.

7) Provoz a údržbu cyklostezky na katastrálním území Radňovic po dobu mezi kolaudací stavby a 
bezúplatným převodem zajistí Obec Radňovice na své náklady, a to se souhlasem Města jako 
vlastníka této stavby.



8) Předmětem stavby cyklostezky na obou katastrálních územích bude pouze stavba vlastní 
cyklostezky a rozvod datové sítě v celé délce. Nic jiného součástí stavby nebude. Diskutována byla i 
dříve uvažovaná výsadba zeleně (aleje), ale na základě doporučení S.Ošmerové ohledně možnosti 
získání dotace z jiných programů bylo rozhodnuto, že tato výsadba předmětem stavby nebude (budou 
pouze ponechány koridory pro tuto výsadbu), výsadba bude následně řešena samostatně správcem 
zeleně města (na k.ú. NMNM) a Obcí Radňovice (na k.ú. Radňovice) mimo tuto stavbu. Diskutována 
byla otázka řešení datové sítě, pan starosta Radňovic informoval o zájmu společnosti SATT položit v 
celé délce datový rozvod, dle dnešního projednání se Z.Greplem bylo rozhodnuto, že SATTu toto 
umožněno nebude, datové rozvody v celé délce zajistí Město v rámci stavby cyklostezky a jejich část 
na katastrálním území Radňovic bude předmětem následného bezúplatného převodu >> budou 
převedeny do majetku Obce Radňovice.

9) Co se týče pozemků, tak si Město NMNM i Obec Radňovice zajistí vlastnictví pozemků na svých 
katastrálních územích - nutné zajistit co nejdříve, ať to následně časově neblokuje průběh 
povolovacího řízení !!! Obec Radňovice následně udělí souhlas s umístěním stavby cyklostezky Města 
na pozemcích Obce Radňovice. Co se týče řešení stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví Obce 
Radňovice na k.ú. NMNM, tak dle sdělení pana starosty Radňovic zastupitelstvo Radňovic nesouhlasí 
s jejich prodejem, požadují směnu. Město opětovně prověří možnosti pozemků ke směně a předloží 
Obci Radňovice návrh.

10) Co se týče časového postupu, tak dle projednání s projektantem stavby je z jeho strany kapacitně 
reálné na podzim 2025 zajistit přípravu pro projekční práce (geodetické zaměření, mapové podklady, 
průběhy sítí, a pod.), vlastní projekční práce je časově schopen rozjet od 01/2026. Do objednávky 
projekčních prací bude ze strany města stanoven termín dokončení projekčních prací nejpozději do 
30.9.2026.

11) Co se týče předpokládaného termínu realizace, tak dle sdělení S.Ošmerové probíhají pravidelné 
dotační výzvy SFDI vždy cca v červnu příslušného roku, reálné je tedy v 06/2027 podat žádost o 
dotaci a v případě schválení pak stavbu realizovat v r. 2028.

12) V návaznosti na výše uvedené bude vypracován
- návrh smlouvy o spolupráci
- návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na PD
- návrh objednávky projekčních prací 
a tyto dokumenty budou po předchozím odsouhlasení ze strany Obce Radňiovice předloženy ke 
schválení do RM dne 4.8.2025. Obec Radňovice zajistí schválení smlouvy o spolupráci a schválení 
smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku ve svém zastupitelstvu. Do návrhu usnesení pro RM bude 
zapracováno zplnomocnění starosty města a místostarostů města k následnému podpisu všech smluv 
o investičních příspěvcích, které se budou týkat této stavby (z důvodu časového urychlení podpisu 
těchto smluv, např. v rámci průběhu následných veřejných zakázek).

V případě připomínek k zápisu prosím o jejich sdělení na moji mailovou adresu do 5 pracovních dnů, 
následně bude zápis považován za odsouhlasený.

Děkuji.

S pozdravem
 
Miloš Hemza
odbor investic
t : +420 566 598 352
m : +420 606 725 513
f : +420 566 598 305

e : milos.hemza@meu.nmnm.cz
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