
Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

58. Rady města
konané dne 16.3.2026

Okružní křižovatka Komenského náměstí - dohoda o podmínkách předčasného užívání části stavby

Radě města předkládáme návrh na schválení uzavření dohody se zhotovitelem stavby "II/354 Nové Město na
Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí", a to ve věci sjednání podmínek pro vydání předčasného
užívání této stavby.

§102 odst. 3 zák.o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody mezi stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové
Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně objednatele a společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Jinonice 158 00, Praha 5, IČ: 60838744 na straně zhotovitele, a to ve věci sjednání podmínek
předčasného užívání části stavby "II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí"
dle přílohy č. 1 materiálu. 

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Zpracovatel: Miloš Hemza

Vyjádření: Odbor investic doporučuje schválit navržené usnesení.
Projednáno a odsouhlaseno právníkem odboru SMM Mgr. Koudelovou. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Návrh dohody je předkládán v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo
ze dne 13.2.2026 se zhotovitelem stavby okružní křižovatky společností
STRABAG a.s. Součástí ujednání této smlouvy o dílo je i závazek uzavřít
dohodu o předčasném užívání části stavby (závazný vzor této dohody byl
součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na
realizaci stavby okružní křižovatky).
 
Předmětem dohody je vlastní stavba okružní křižovatky a ostatní práce
na silnici II/354 tak, aby k datu 30.6.2026 mohl být obnoven
plnohodnotný provoz na této silnici pro osobní i nákladní dopravu. Tato
část stavby zůstane i nadále v péči zhotovitele až do doby, kdy bude celá
stavba předána objednateli bez vad a nedodělků. Sjednaný termín
dokončení celé stavby je do 20.8.2026. Doba předčasného užívání části
stavby bude sjednána do koluadace celé stavby, která se předpokládá v
termínu do 30.9.2026.
 

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh dohody o předčasném užívání stavby (Veřejná)
Příloha - SOD Okruzni krizovatka Komenskeho namesti - MESTO - ze dne
13.2.2026 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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