

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

24. Rady města

konané dne 27.4.2020

Informace o průběhu investičních akcí města 2020

Předmětem předkládaného materiálu je:

- pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2020. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto materiálu
- pravidelná informativní zpráva o aktuálním stavu a průběhu stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM" - příloha č. 2 - 4

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí

- informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020
 - informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě"
-

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Ing. Andrea Kramárová
Zpracovatel:	Ing. Lubomír Kubík
Vyjádření:	Jednotlivé akce jsou projednávány v investičních poradách, na kontrolních dnech projektových prací a kontrolních dnech realizačních prací. Odbor investic města doporučuje vzít informace k jednotlivým akcím na vědomí.
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:10
Text důvodové zprávy:	

1/ V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro rok 2020 je Radě města předkládána informace o aktuálním stavu těchto akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - tabulka investic a velkých oprav.

2/ S ohledem na průběh realizace stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ Nové Město na Moravě", která je realizována na základě uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem 3COMP s.r.o., jsou v příloze č.2 tohoto materiálu Radě města předkládány aktuální informace z dosavadního průběhu stavby. současně v přílohách č. 3-4 je 1/ souhlas statika s prováděním prací na nástavbě nad tělocvičnou, ve které došlo k posílení základové spáry, 2/ uzavřený dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem 3COMP s.r.o. dopřesňující skladbu základních vrstev podlahy tělocvičny.

Materiál obsahuje:

[Příloha - č.1 - tabulka investic a velkých oprav - 04 2020 - 2 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.2 - informativní zpráva o průběhu stavby 1.ZS \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.3 - souhlas statika s pracemi na nástavbě \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.4 - dodatek č.5 ke smlouvě o dílo \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

průběžně v každé radě města

Přizváni:
