

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

35. Rady města
konané dne 18.1.2021

Informace o průběhu investičních akcí města 2021

Předmětem předkládaného materiálu je:

- pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2021. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
- informace - seznam akcí a prací, které budou v r. 2021 na základě vzájemné dohody pro město NMNM provádět TS služby s.r.o.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí

- informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021.
 - seznam akcí a prací, které budou v r. 2021 na základě vzájemné dohody pro město NMNM provádět TS služby s.r.o.
-

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Zpracovatel:	Ing. Lubomír Kubík
Vyjádření:	Jednotlivé akce jsou projednávány v investičních poradách, na kontrolních dnech projektových prací a kontrolních dnech realizačních prací. Odbor investic města doporučuje vzít informace k jednotlivým akcím na vědomí.
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:10
Text důvodové zprávy:	V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro rok 2021 je Radě města předkládána informace o aktuálním stavu těchto

akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - tabulka investic a velkých oprav.

Dále předkládáme v návaznosti na projednání dne 6.1.2021 s TS službami, s.r.o. seznam akcí a prací, které budou v r. 2021 na základě vzájemné dohody realizovat v plánovaných termínech TS služby s.r.o.:

- úpravy 4 BJ, T: 28.2.2021
- úprava přechodu ul. Sportovní u KD, T: 31.8.2021
- oprava chodníku + obruby ul. Malá (před viaduktem), T: 06-08/2021
- kontejnerová stání ul. Jánská, Rokytno, T: 06-11/2021
- zpevnění pro SDH Rokytno, T: 06-11/2021
- VO Slavkovice, T: 06/2021
- VO Hájkova, T: 05-09/2021
- reko elektro Rokytno hasičárna, T: (kdykoliv v průběhu roku - např. v době nepříznivého počasí)
- osázení koupaliště zelení, T: 10-12/2021
- opravy hřišť, T: do 30.6. 2021
- opravy komunikací, T: 31.5.2021
- vodorovné dopravní značení, T: 30.6.2021

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - tabulka investic a velkých oprav - 01_2021 (Veřejná, Neanonymizovaná)

Materiál projednán: průběžně v každé radě města

Přizváni:
