

Město Nové Město na Moravě
N Á V R H U S N E S E N Í

7. Zastupitelstva města
konaného dne 4.12.2023

Žádost SK NMNM o prodloužení realizace projektu nového skokanského můstku

Město jako poskytovatel dotace obdrželo žádost SK NMNM o prodloužení termínu realizace akce "Stavba skokanského můstku K10". Na základě této žádosti je předkládán návrh na prodloužení termínu realizace tohoto projektu formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

§ 35, 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., zák. č. 250/2000 Sb.,

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodloužení termínu realizace projektu "Stavba skokanského můstku K10" příjemci dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 do 30.6.2024 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 18.5.2023 dle přílohy č. 2 materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Mgr. Daniela Krejčí
Zpracovatel:	Ing. Soňa Ošmerová
Vyjádření:	- RM na své 20. schůzi 29.11.2023 doporučila předkládaný materiál - Odbor INV doporučuje ke schválení - Finanční odbor doporučuje ke schválení - Odbor ŠKSV doporučuje ke schválení
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:05

Text důvodové zprávy:

Dne 18.5.2023 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu "Stavba skokanského můstku K10" s termínem realizace od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Dne 24.11.2023 byla doručena žádosti o prodloužení projektu "Stavba skokanského můstku K10" z důvodu nedostatečných kapacitních možností personálu klubu, který byl vytížen součinností při stavebních pracích rekonstrukce Vysočina Arény před MS v biatlonu 2024. Celá stavba skokanského můstku K10 je vyprojektována, jsou dokončeny terénní úpravy pro osazení konstrukce nájezdu, bohužel se nepodařilo zkompletovat a osadit samotnou nosnou konstrukci, která je nezbytná pro řádné dokončení díla.

SK NMNM žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2024.

Materiál obsahuje:

[Příloha - Příloha č.1 - Žádost o prodloužení termínu projektu \(Veřejná\)](#)

[Příloha - příloha č.2 - Dodatek č. 1 SKNMNM \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.3 - smlouva o poskytnutí dotace \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

ZM č. 2 dne 28.11.2022

Přizváni:
