

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

59. Rady města
konané dne 13.4.2026

Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek prací u TS NMNM s.r.o. 2026

Předmětem předkládaného materiálu je:

- 1) pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v příslušném roce. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto materiálu
- 2) pravidelná informace - soupis a průběh řešení objednávek zadaných TS NMNM s.r.o., kterými jsou zejm. upřesňovány práce vyplývající z uzavřených zejm. rámcových smluv. Podkladem je aktuální tabulka objednávek z interní aplikace používané městem a TS NMNM s.r.o., která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu
- 3) informace "Plánované úpravy hřišť" k úpravám hřišť a sportovišť v r. 2026 (příloha č. 3 tohoto materiálu).

§ 102 odst. 3) a § 35 z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí

- předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města
- předložené informace o stavu objednávaných prací u TS NMNM s.r.o.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Zpracovatel: Ing. Lubomir Kubík

Vyjádření: 1) Jednotlivé akce jsou projednávány v investičních poradách, na kontrolních dnech projektových prací a kontrolních dnech realizačních prací či schůzkách s dotčenými správci a orgány. Odbor INV doporučuje předložený návrh.

2) Město objednává práce u TS NMNM s.r.o. především na základě uzavřených rámcových smluv, které jsou případně upřesňovány v interní aplikaci používané městem a TS NMNM s.r.o. Odbor SMM doporučuje předložený návrh.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy:

1) V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav v příslušném kalendářním roce je předkládána informace o aktuálním stavu těchto akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 materiálu. K vybraným akcím jsou zveřejněny i základní podklady na <https://radnice.nmnm.cz/investicni-projekty-mesta-v-2026/>

2) Dále je předkládána informace o zadání a průběhu objednávek TS NMNM s.r.o. (bez objednávek na bytové hospodářství, v případě potřeby je možno sestavu za byty poskytnout samostatně), kterými jsou především upřesňovány mezi městem a TS NMNM s.r.o. uzavřené rámcové smlouvy.

3) Dále je odborem SMM ve vazbě na diskusi na posledním zasedání ZM předkládán materiál k v r. 2026 plánovaným úpravám sportovišť města (popis předpokládaných úprav je rozpracován v příloze č. 3 tohoto materiálu).

Materiál obsahuje: [Příloha - č. 1 - tabulka investic a velkých oprav k 07.04.2026 \(Veřejná\)](#)
[Příloha - č. 2 - tabulka objednávek pro TS NMNM k 02.04.2026 \(Veřejná\)](#)
[Příloha - č. 3 - plánované úpravy hřišť \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán: na vědomí průběžně v každé RM/ZM

Přizváni:
